

QUADRO PRAZOS E DATAS JEPS BOM DE BOLA – 2020

1ª ETAPA REGIONAL - 16 NREs

MAPA OFÍCIO – 11/08/2020

SESSAO PRELIMINAR - 18/08/2020

HORARIO - 09hs as 13hs30

REALIZAÇÃO – 27 A 30/08/2020

2ª ETAPA REGIONAL - 15 NREs

MAPA OFÍCIO – 19/08/2020

SESSAO PRELIMINAR - 26/08/2020

HORARIO - 09hs as 13hs30

REALIZAÇÃO – 04 A 07/09/2020

NREs	SEDES
1. Apucarana	Cambira
2. AM Sul	Balsa Nova
3. Chateaubriand	Brasilândia do Sul
4. Cornélio Procópio	São Sebastião Amoreira
5. Francisco Beltrão	Verê
6. Foz do Iguaçu	Matelândia
7. Guarapuava	Candoi
8. Ibaiti	Tomazina
9. Cascavel	Capitão Leônidas Marques
10. Maringá	Colorado
11. Paranaíba	Itaguajé
12. Pitanga	Palmital
13. Ponta Grossa	São João do Triunfo
14. Telêmaco Borba	Sapopema
15. Toledo	Terra Roxa
16. Pato Branco	São João

NREs	SEDES
1. AM Norte	Rio Branco do sul
2. Campo Mourão	Barbosa Ferraz
3. Laranjeiras sul	Espigão Alto do Iguaçu
4. Cianorte	Cidade Gaúcha
5. Dois Vizinhos	Cruzeiro do Iguaçu
6. Goioerê	Rancho Alegre do Oeste
7. Irati	Rio Azul
8. Ivaiporã	Manoel Ribas
9. Jacarezinho	Andirá
10. Londrina	Alvorada do Sul
11. Loanda	Planaltina do Paraná
12. Paranaguá	Antonina
13. Umuarama	Altônia
14. W. Braz	Salto do Itararé
15. União da Vitória	Antônio Olinto

FASE REGIONAL DE CURITIBA

NRE/SEDE	MAPA OFÍCIO	SESSÃO PRELIMINAR	REALIZAÇÃO
Curitiba	04/08/2020	11/08/2020	17 A 21/08/2020

FASE MACRORREGIONAL

	NREs	SEDES
MAPA OFÍCIO - 10/09/2020	AM NORTE, AM SUL, PARANAGUA e CURITIBA.	<i>A definir</i>
SESSÃO PRELIMINAR - 17/09/2020	GUARAPUAVA, IRATI, PONTA GROSSA e UNIÃO DA VITÓRIA.	Teixeira Soares
HORARIO - 10h00	PATO BRANCO, DOIS VIZINHOS, FCO BELTRÃO e LARANJEIRAS DO SUL	Nova Prata do Iguaçu
REALIZAÇÃO -24 A 27/09/2020	ASSIS CHATEAUBRIAND, CASCAVEL, FOZ DO IGUAÇU e TOLEDO.	Três Barras
	CAMPO MOURÃO, PITANGA, MARINGÁ e GOIOERÊ.	Pitanga
	CIANORTE, PARANAÍ, LOANDA e UMUARAMA.	Icaraíma
	APUCARANA, IVAIPORÃ, TELEMACO BORBA e LONDRINA.	Marumbi
	CORNÉLIO PROCÓPIO, IBAITI, JACAREZINHO e WENCESLAU BRAZ.	Japira

FASE FINAL

NRE/SEDE	ENTREGA DOCUMENTOS	SESSÃO PRELIMINAR	REALIZAÇÃO
Planalto	20/10/2020	20/10/2020	23 A 28/10/2020